
Le calendrier de l’ENC HAD 2011

Envoi des 

données sur 

EPMSI et 

vérification 

de la 

cohérence à 

l’aide des 

TDC 

Mai Juin Juillet Aout

Superviseur

Etablissement

Septembre Octobre

Bilan préalable

1er juin 2012

Date limite 

de 1ère de 

validation

15 juin 2012

Date de validation 

finale  

26 sept. 2012

ARCAnH : 

Paramétrage et 

saisie des données

ARAMIS : Import 

des données

Mise en place du 

projet ENC 

(découpage, 

affectation des 

charges, recueil 

ARAMIS)

Préparation

Echange itératifs entre l’établissement et le superviseur 

Vérification de toutes les 

phases comptables
Récupération des 

documents comptables

Vérification des données ENC à 

l’aide des tableaux de contrôle

Assistance et conseil auprès des établissements dans la mise en œuvre de la méthodologie 

Analyse des tableaux de contrôle et envois de 

rapports d ’anomalies à l’établissement

Phase 1  

ARCANH/ARAMIS 

et EPMSI

Fin avril -> fin mai

Phase 2 

Autocontrôle

Mai-juin

Rédaction d’un 

rapport de supervision

Transmission à l’ATIH 

avant le 26 octobre 2012

Phase 3 Validation de l’ENC

Du 15 juin au 26 septembre 2012

Bilan intermédiaire 

15 juillet 2012

Phase 4 

Rédaction du rapport de 

supervision

Du 26 sept. au 26 oct. 2012

EPMSI : Création 

des rôles ENC sur 

la plateforme


