€ X)em——

Phase 2 Phase 4
Pré . Autocontrole Phase 3 Validation de 'TENC Rédaction du rapport de
eEL Du 15 juin au 26 septembre 2012 supervision

Mai-juin

Etablissement - Créat
- EPMSI ; Création Envoi des

des roles ENC sur .
données sur

Mise en place du la plateforme EPMSI et

projet ENC vérification

(découpage, ¥ ARCANH - dela Echange itératifs entre 'établissement et le superviseur
affectation des. N Paramétrage et cohérence a

charges, recueil saisie des données l'aide des

ARAMIS) ARAMIS : Import TDC

des données

Du 26 sept. au 26 oct. 2012

Date limite Bilan intermédiaire Date de validation
o jui finale
validation 15 juillet 2012

26 sept. 2012

15 juin 2012

Superviseur

Récupération des Vérification de toutes les
documents comptables phases comptables

Analyse des tableaux de contréle et envois de Rédaction d’un
rapports d ‘anomalies a I'établissement rapport de supervision

Bilan préalable Vérification des données ENC a

1¢7 juin 2012 I'aide des tableaux de controle

Transmission a I’ATIH
avant le 26 octobre 2012

Assistance et conseil aupres des établissements dans la mise en ceuvre de la méthodologie

Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre



